Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Divette et de ses Affluents (SIAED) ‘
Maitrise d'ceuvre pour la restauration de la continuité écologique de la Divette a VILLE SOGETi

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN DE LA DIVETTE ET DE SES
AFFLUENTS (SIAED) -
Travaux de Restauration de la Continuité écologique de la Divette a Ville

COMPTE-RENDU N°7 DE LA REUNION DU 2 MARS 2018

Sont conservées en caractéres bleu, pour mémoire, les informations des comptes rendus précédents, ayant
toujours un intérét a ce stade du chantier.

Ordre du jour :

Réunion de chantier. Observation de I'avancement sur la partie amont

Terrassements

Les terrassements progressent. L'Entreprise MASCITTI a mis en place I'ensemble des dispositifs assurant un
filtrage et une décantation des eaux avant rejet dans le milieu naturel.
Le lit est totalement terrassé. Le tissu coco est posé dans toute la partie amont.

%5
Terrassements et aménagement a I'amont de l'ouvrage cadre
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Amorce du nouevau lit en attente d’ouverture

Adaptation du profil en long par mise en place de seuils

provisoires

Les terrassements ont mis a jour une canalisation d’eaux usées dont le calage altimétrique est supérieur a celui
envisagé au stade projet. Cette canalisation ne peut faire I'objet d’'une adaptation car le réseau aval ne le permet
pas (pente trés faible).

La solution proposée est alors d’adapter le profil en long sur un linéaire limité. Malheureusement, pour des raisons
de phasage, I'Entreprise a engagé les terrassements sur différents trongons, a 'amont et a l'aval. Un linéaire
d’environ 200 ml est terrassé a un profondeur trop importante —entre 10 et 50 cm. Pour rehausser le fond du lit
sur-creusé, SOGETI a émis une proposition technique qui consiste a poser des seuils en bois (5 en tout+ 1 en
enrochements au niveau de la canalisation EU) répartis tous les 110 ml environ.
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Ces seuils permettent de décomposer réguliérement la pente tout en captant au maximum les sédiments en
transit dans le lit pendant les travaux. Cette solution est un essai peu couteux. Il conviendra d’observer I'évolution
du fond et de décider quelles mesures d’améliorations peuvent étre prises.

La solution technique a été validée par les services de I’AFB qui précisent qu’un suivi doit étre effectué. L’AFB sera
associée a I’ensemble des réunions de chantier ?

By

Un Test est effectué par I'Entreprise MASCITTI-> recouvrement des enrochements a I’aval du seuil par du remblai
trés argileux. Les matériaux sont bien stabilisés et apparemment peu sensibles a I'érosion. Le phénomeéne de
chute est ainsi supprimé. Evolution a voir...
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Ouvrage cadre

Le cadre et posé. Les murs d’accompagnement amont et aval sont en cours de finition. Le remblaiement du cadre

est en cours.

Intervention sur les réseaux EU et AEP au niveau de l'ouvrage
cadre

Les exploitants en charge de la déviation des réseaux ont fait un point avec I'Entreprise MASCITTI. Il n’y a pas de

probléme particulier pour le branchement des réseaux.

Aval immédiat de I'ancien moulin

- Difficultés et réflexion a engager pour le reprofilage (par remblaiement) de I'actuel trongon de la Divette a

Iaval du moulin qui reprendra uniquement les débits du ru du pied de Boeuf aprés travaux (+ réseaux
pluviaux a proximité). L'Entreprise effectuera un trongon « test » de quelques métres dont le rendu devra
étre validé par la MOE et MO avant de poursuivre sur la totalité du linéaire.

- Possibilité de remblayer le trongon existant a I'aval de I'actuel déversoir de crue, a I'abandon, mal entretenu
et équipé de buses de franchissement mal calées et en mauvais état.

- Nécessité de proposer une solution pérenne pour la gestion des gouttiéres du moulin actuellement en rejet
direct vers le bief qui sera remblayé. (-> possibilité d’une tranchée drainante en rive droite, entre le moulin
et le hangar agricole)

- Nécessité de localiser avec précision I'ensemble des rejets existants au niveau du bief, en provenance des
habitations riveraines. Cette étape sera réalisée lors d’une réunion de chantier, préalablement au
remblaiement du bief. Un réseau de noues sera alors défini pour assurer un exutoire a chaque canalisation
existante. Pour limiter la complexité du réseau de noue, des raccordements pourront étre proposés. SOGETI

et MASCITTI feront une proposition au SIAED en ce sens.
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Point particulier

Comblement du fossé sur la parcelle privée en rive gauche, a I'amont de la route

La MO s’interroge sur la possibilité de combler le fossé existant le long des plans d’eau de MM COQUELLE et PAS.
M. COQUELLE serait intéressé par cette intervention. Cette solution permettrait également de limiter le volume

de terre remblayée.

e
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Cependant, cette intervention doit faire I'objet d’une attention particuliére. En effet, ces fossés ont pour fonction

d’évacuer les trop-pleins des plans d’eau vers le fond de vallée. Les réseaux d’évacuation transitent sous le bief
actuel. Si ces fossés sont comblés, il sera nécessaire de prolonger les trop-pleins vers le fond de vallée pour
garantir leur fonctionnalité.

Une décision finale sera prise une fois les déblais du futur lit réalisé. Quoi qu’il en soit, les propriétaires des

différentes entités seront informés et des conventions seront signées entre les deux partis.

Fait a Bois Guillaume le 2/03/2018
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